

Автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра
«Институт развития образования»
(АУ «Институт развития образования»)

ПРИКАЗ

Об организации работ по методическому обеспечению реализации мероприятия «Разработка и апробация Проекта по созданию интерактивного образовательного пространства, как комплекса современных цифровых инструментов» в 2017 году

г. Ханты-Мансийск
«19» сентября 2017 г.

№ 225-0

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.07.2017 № 1130 «Об утверждении портфеля проектов интеграции традиционного и цифрового образования» и на основании приказа от 25.08.2017 № 1325 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) автономному учреждению дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт развития образования» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по методическому обеспечению разработки и апробации нового комплекса цифровых образовательных ресурсов в 2017 году на базе сети апробационных площадок АУ «Института развития образования», работающих по единому инновационному проекту «Эффективное управление реализацией системно-деятельностного подхода в образовательном процессе массовой школы» (приложение 1).
2. Утвердить прилагаемый перечень апробационных площадок АУ «Института развития образования» по апробации комплекса цифровых образовательных ресурсов (приложение 2).
3. Начальнику управления методического обеспечения и анализа (Акентьева И.Ю.) обеспечить контроль за выполнением работ, прием работ

согласно срокам плана-графика, оформление и представление отчетной документации в Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в установленные сроки.

4. Центру информатизации и сопровождения мероприятий (Маковчик Д.Н.) обеспечить своевременную разработку комплекса цифровых образовательных ресурсов, информационно-техническое сопровождение повышения профессиональной компетентности педагогов в целях апробации, доработки программных продуктов, указанных в плане-графике.

5. Отделу организационной и кадровой работы (Аскарова И.М.) обеспечить рассылку настоящего приказа и ознакомление ответственных лиц в трехдневный срок с даты его подписания.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по научно-методической работе (Грошева Т.А.).

И.о. директора



Т.А. Грошева

Приложение 1

к приказу АУ «Институт развития образования»
от «19» сентября 2017 г. № 228/с

План-график
по методическому обеспечению в 2017 году разработки и апробации комплекса цифровых образовательных ресурсов на базе сети апробационных площадок АУ «Института развития образования»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Соисполнитель	Прогнозируемый результат
	2	3	4	5	6
1.	Разработка компьютерных программ мониторинговых исследований по оценке УУД и «Системного анализа урока» в рамках проекта по созданию единого интерактивного образовательного пространства, как комплекса современных цифровых инструментов	сентябрь – ноябрь 2017 года	заведующий центром информатизации и сопровождения мероприятий (Маковчик Д.Н.)	начальник информационно-аналитического отдела управления методического обеспечения и анализа (Пашкевич А.В.)	разработаны компьютерные программы «Системный анализ урока», «Мониторинг УУД», отчет по апробации на базе сети апробационных площадок, выявление недочетов и их устранение
2.	Создание программы «Конструктор урока», облегчающей проектирование технологических карт урока	ноябрь – декабрь 2017 года	заведующий центром информатизации и сопровождения мероприятий (Маковчик Д.Н.)	начальник информационно-аналитического отдела управления методического обеспечения и анализа (Пашкевич А.В.)	определена и разработана платформа программы «Конструктор урока»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Соисполнитель	Прогнозируемый результат
3.	Создание сети апробационных площадок АУ «Института развития образования» по апробации комплекса цифровых образовательных ресурсов на основе поступивших заявок	сентябрь 2017 года	начальник информационно-аналитического отдела управления методического обеспечения и анализа (Пашкевич А.В.)	начальник административного управления (Доронин И.В.)	заключение соглашений с апробационными площадками на основе заявок с включением плана-графика реализации мероприятий
4.	Согласование плана работы с апробационными площадками исходя из уровня готовности школ на 2017 год	сентябрь 2017 года	начальник информационно-аналитического отдела управления методического обеспечения и анализа (Пашкевич А.В.)		согласованы планы работы с местными органами управления образования, утвержден обобщенный план работы
5.	Повышение профессиональной компетентности администрации и педагогов школ (апробационных площадок) по работе с диагностическим инструментарием программ	октябрь – ноябрь 2017 года	начальник информационно-аналитического отдела управления методического обеспечения и анализа (Пашкевич А.В.)	заведующий центром информатизации и сопровождения мероприятий (Маковчик Д.Н.)	проведено обучение администрации, педагогов школ по работе с программами (вебинары и (или) видеоинструкции)
6.	Апробация программы «Системный анализ урока» по выявлению эффективности преподавания урока с учетом специфики преподаваемых предметов	по мере создания программы, не позднее ноября 2017 года	начальник информационно-аналитического отдела управления методического обеспечения и	заведующий центром информатизации и сопровождения мероприятий (Маковчик Д.Н.)	апробирована программа, выявлена динамика оценки уровня эффективности урока (по четвертям, по педагогам, по методическим объединениям) по школам, территории

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Соисполнитель	Прогнозируемый результат
7.	Апробация программы «Мониторинг УУД», проведение входного мониторинга уровня сформированности УУД у учащихся школ	по мере создания программы, не позднее ноября 2017 года	анализа (Пашкевич А.В.) начальник информационно-аналитического отдела управления методического обеспечения и анализа (Пашкевич А.В.)	заведующий центром информатизации и сопровождения мероприятий (Маковчик Д.Н.)	апробирована программа, проведена входная диагностика, выявлен уровень сформированности УУД по классам, параллелям, в целом по школе, муниципалитету
8.	Повышение профессиональной компетентности администрации и педагогов школ по проектированию урока в дистанционной форме	октябрь-декабрь 2017 года	начальник информационно-аналитического отдела управления методического обеспечения и анализа (Пашкевич А.В.)	заведующий центром информатизации и сопровождения мероприятий (Маковчик Д.Н.)	проведено обучение на платформе Moodle АУ «Института развития образования». Материалы занятий включены в планы методической работы школ. Доработано методическое оснащение «Системного анализа урока» с учетом специфики преподаваемых предметов и «Конструктора урока»

Приложение 2

к приказу АУ «Институт развития образования»
от «13» сентября 2017 г. № 225-0

Перечень апробационных площадок АУ «Института развития образования» по реализации проекта «Эффективное управление реализацией системно-деятельностного подхода в образовательном процессе массовой школы»

№	Муниципальное образование	Наименование организации
1	2	3
1	г. Когалым	1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
		1.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» города Когалыма
		1.3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма
2	Советский район	2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский»
		2.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Советский»
		2.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Советский»
		2.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский
		2.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»
		2.6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Агириш»

№	Муниципальное образование	Наименование организации
3	Нефтеюганский район	<p>3.1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» пгт. Пойковский»</p> <p>3.2. Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа №2»</p> <p>3.3. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» пгт. Пойковский»</p> <p>3.4. Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лемпинская средняя общеобразовательная школа»</p> <p>3.5. Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Обь-Юганская средняя общеобразовательная школа»</p> <p>3.6. Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа»</p> <p>3.7. Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Каркатеевская средняя общеобразовательная школа»</p> <p>3.8. Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Чеускинская средняя общеобразовательная школа»</p> <p>3.9. Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сингапайская средняя общеобразовательная школа»</p> <p>3.10. Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»</p> <p>3.11. Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа»</p> <p>3.12. Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сальмская средняя общеобразовательная школа №1»</p> <p>3.13. Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сальмская средняя общеобразовательная школа № 2»</p>

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

к приказу автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Институт развития образования»

«Об организации работ по методическому обеспечению реализации мероприятия «Разработка и апробация Проекта по созданию интерактивного образовательного пространства, как комплекса современных цифровых инструментов» в 2017 году»

От «19» сентября 2017 г. № 225-0

Ф.И.О.	Дата, подпись
Грошева Т.А.	
Акентьева И.Ю.	
Пашкевич А.В.	
Маковчик Д.Н.	
Аскарова И.М.	<i>И.М. Аскарова</i> 19.09.17г.