

Дорожная карта реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (далее проект)

	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение.				
1	Изучение НПА по реализации проекта, опыта других ОО (МБОУ СОШ №6 г Урая)	2023г	Белкина А.В., Мирошникова Т.В., Тимошкева Ю.В.	Владение НПА, участие в виртуальных экскурсия по ключевым направлениям проекта
2. Организационное мероприятие				
2.1	Установочное совещание при директоре. Планирование работы по разработке программы.	Март 2023г	Белкина А.В.	Приказ о разработке программы развития, утверждение графика разработки программы развития.
2.2.	Создание рабочей группы по реализации проекта	1-2 квартал 2023г	Белкина А.В.	Приказ об утверждении рабочей группы
	Повышение квалификации педагогических работников школы по реализации проекта	1-2 квартал 2023г	Мирошникова Т.В.	Удостоверение о повышении квалификации. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов школы по вопросам моделирования эталонной школы проекта
3. Научно-методическое обеспечение				
3.1.	Проведение совещаний, собраний для участников образовательных отношений по вопросам реализации проекта	В течение 2023г	Белкина А.В. Мирошникова Т.В.	.Протоколы совещаний, собраний, учет мнений, корректировка при необходимости плана действий по реализации

				проекта. Приказы по реализации управленческих решений.
3.2.	Взаимодействие (консультирование) с муниципальным координатором по реализации проекта	На протяжении разработки программы развития	Белкина А.В.	Координация действий. Обеспечение показателей программы развития и их синхронизации с показателями мотивирующего мониторинга муниципалитета.
3.3.	Участие школьной команд/рабочей группы в научно-методической сессии по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики с участием менторов, участников регионального методического актива, кадрового методического актива.	В течение 2023г, согласно писем и приказов ДО НР, ДОиН ХМАО-Югры.	Белкина А.В., Мирошникова Т.В.	Рабочие материалы по итогам сессии.
3.4.	Защита школьных программ развития	Октябрь 2023г	Белкина А.В.	Программа развития.
4. Информационное обеспечение				
4.1.	Освещение информации о ходе реализации проекта «школа Минпросвещения» на официальном сайте школы, сообщества социальной сети в ВКонтакте	В течение 2023г	Белкина А.В., Мирошникова Т.В.	Обеспечение информационной открытости организации, размещение пресс-релизов по реализации проекта.